Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo **4905.4060054MZA** na realizáciu prác na stavbe
Rekonštrukcia verejného priestranstva a prístupových komunikácií, časť SO 04 Miestne komunikácie (dokončenie)

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:	**Obec Gemerská Poloma**
Sídlo:	Obecný úrad, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma Okres Rožňava
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Miroslav Michalka, starosta obce
IČO:	00328227
DIČ:	2020961283
IČ DPH:	neplátca DPH
Tel.:	+421 58 7950 112
E-mail:	obec@gemerskapoloma.sk
Číslo bank. účtu:	27314227590200

(ďalej len **„objednávateľ"**)

a

Zhotoviteľ :	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zápis v:	Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel. Sa, vložka 248/V
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice
I Č O :	31651518
D I Č :	2020490274
I Č DPH :	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	5025284698/0900
IBAN:	SK52 0900 0000 0050 2528 4698
BIC:	GIBASKBX
Telefón:	+421 557 261 328
Email:	janafedorcova@eurovia.sk

(ďalej len **„zhotoviteľ"**)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ktoré týmto menia znenie textu zmluvy o dielo číslo **4905.4060054MZA** takto:

Čl. I

V Čl. 3. Lehota a miesto plnenia, bod 3.2. :
zo znenia zmluvy sa vypúšťa text: (najneskôr do 25.03.2015 mesiacov)

Čl. II

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Gemerskej Polome dňa 04.02.2015

Za objednávateľa:

[redacted]

.....

Ing. Miroslav Michalka
starosta obce

V Košiciach, dňa 23.01.2015

Za zhotoviteľa:

[redacted]

.....

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

[redacted]

.....

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva