DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O REALIZÁCII PROJEKTU

(Č. ZMLUVY 325/2012)

I.	Národný kontaktný bod
Názov:	Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:	Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:	00 151 513
V mene ktorého koná:	Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
na jednej strane (ďalej aj	**„ÚV SR“** alebo **„NKB“**)

a

II.	Konečný prijímateľ
Názov:	Obec Gemerská Poloma
Sídlo:	Nám. SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
IČO:	00 328 227
V mene ktorého koná:	Ing. Miroslav Michalka, starosta obce Gemerská Poloma
na druhej strane (ďalej len „**Konečný prijímateľ**“ a spolu s ÚV SR ďalej len „**Zmluvné strany**“)	

Preambula

Zmluvné strany Zmluvy o realizácii projektu č. 325/2012 uzatvorenej dňa 13.06.2012 a účinnosťou odo dňa 15.06.2012 v platnom znení (ďalej len „Zmluva"), sa vzájomne dohodli v súlade s článkom 7 bod 7.4 Zmluvy na zmene nasledovných ustanovení v súvislosti s priaznivým vývojom výmenného kurzu švajčiarskeho franku voči mene euro s cieľom zabezpečiť maximálne využitie Príspevku poskytnutého Švajčiarskou konfederáciou Slovenskej republike na základe Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou federálnou radou a vládou Slovenskej republiky o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie uzatvorenej 20. decembra 2007 v znení neskorších zmien a dodatkov na financovanie Projektu v zmysle súvisiacej Zmluvy o Projekte č. 324/2012 v platnom znení.

Článok 1
Predmet Dodatku

1.1 Znenie odsekov 2.1 až 2.3 článku 2 *Výška nenávratného finančného príspevku* Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„2.1 Celkový rozpočet Projektu predstavuje **6 304 763,- EUR** (slovom šesť miliónov tristoštyritisíc sedemstošesťdesiattri EUR).

2.2 Celkové oprávnené výdavky Konečného prijímateľa na realizáciu Projektu predstavujú **6 261 139,- EUR** (slovom šesť miliónov dvestošesťdesiatjedentisíc stotridsaťdeväť EUR).

2.3 NKB na základe tejto Zmluvy poskytne Konečnému prijímateľovi NFP maximálne do výšky **6 009 797,- EUR** (slovom šesť miliónov deväťtisíc sedemstodeväťdesiatsedem EUR). NFP pokrýva maximálne 97,52% celkových oprávnených výdavkov Konečného prijímateľa. Podiel NFP na oprávnených výdavkoch projektu uvedený vyššie sa zníži na 85% v prípade oprávnených výdavkov, ktoré prekročia 5 493 008 EUR (slovom päť miliónov štyristodeväťdesiattritisíc osem EUR). Konečný prijímateľ zabezpečí z vlastných prostriedkov financovanie neoprávnených výdavkov Projektu a časti oprávnených výdavkov, ktoré nie sú kryté NFP v zmysle predchádzajúcich ustanovení."

1.2 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že sa znenie prílohy 4 Zmluvy: Rozpočet projektu týmto mení a nahrádza zmenenou prílohou 4 Rozpočet Projektu, ktorá tvorí prílohu 1 tohto Dodatku.

Článok 2
Záverečné ustanovenia

2.1 Všetky ďalšie ustanovenia Zmluvy a jej príloh ostávajú bez zmeny.

2.2 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a vstupuje do účinnosti dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich originálnoch, z toho päť obdrží NKB a jeden originál obdrží Konečný prijímateľ. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia Dodatku tento nezverejnil v Centrálnom registri zmlúv, platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo.

2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu Dodatku porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 29. 07. 2015

Za Národný kontaktný bod:

Urad vlády Slovenskej republiky
v mene ktorého koná
Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

V Gemerskej Polome, dňa -2 -07- 2015

Za Konečného prijímateľa:

Obec Gemerská Poloma
v mene ktorej koná
Miroslav Michalka
starosta obce Gemerská Poloma

Príloha č.1 k Dodatku č.3 k Zmluve o realizácii projektu č. 325/2012

Príloha 4: Rozpočet projektu „Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba"

Konečný prijímateľ: Obec Gemerská Poloma

Rozpočet projektu			
Názov skupiny výdavkov	**Celkové výdavky (v EUR)**	**Oprávnené výdavky (v EUR)**	**% podiel oprávnených výdavkov na celkových oprávnených výdavkoch na projekt***
a)	b)	c)	d)
01 – Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0,00%
02 – Obstaranie stavieb	5 149 723	5 149 723	82,25%
02 – Dlhodobý hmotný majetok	0	0	0,00%
03 – Obstaranie pozemku	0	0	0,00%
50 – Spotrebované nákupy	0	0	0,00%
51 – Služby	43 624	0	0,00%
52 – Vlastná odborná pracovná sila	0	0	0,00%
Nepriame výdavky projektu	85 799	85 799	1,37%
Rezerva	1 025 617	1 025 617	16,38%
Celkové výdavky na projekt (EUR)	**6 304 763**	**6 261 139**	**100,00%***

*Menšie rozdiely v podiele oprávnených výdavkov na celkových oprávnených výdavkoch na projekt môžu vzniknúť z dôvodu zaokrúhlenia celkových oprávnených výdavkov na projekt