

**Dodatok č. 01/2020 z 19.08.2020**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 38/2020 zo dňa 07.07.2020**

na zhotovenie diela:

**„Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Gemerská Poloma“**  
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

**Článok 1.**

**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ :**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu, IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
Telefón:  
E-mail :  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Obec Gemerská Poloma**

Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma  
Mgr. Lillian Brondošová – starostka obce

00328 227  
2020 961 283  
058/ 7950 112, 0948 365 021  
[obec@gemerskapoloma.sk](mailto:obec@gemerskapoloma.sk),

**1.2. Zhotoviteľ :**

Sídlo firmy:  
Štatutárny zástupca:  
Registrácia:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu, IBAN:  
IČO:  
IČ DPH:  
Telefón:  
E- mail :  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Juraj Lukáč - DUMYS**

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava  
Juraj Lukáč, konateľ firmy  
OU Rožňava, ŽR 2013/11-FO-D1739, číslo 808-2637

35127112  
SK1020 673 885  
0905 425 091  
[juraj.lukac@stonline.sk](mailto:juraj.lukac@stonline.sk)

**Článok 2.**

**Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.07.2020 Zmluvu o dielo č.: 38/2020 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela **„Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Gemerská Poloma“** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe úpravy pôvodne dohodnutého rozsahu Diela spočívajúceho vo vykonaní navyše prác, zmluvné strany za dodržanie ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s bodom 12.2 Čl. 12 Zmluvy tento Dodatok.

**Článok 3.**

**Predmet Dodatku**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.1 Čl. 2. Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

*„Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela a to v rozsahu podľa Cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č.1 ako jeho neoddeliteľná súčasť.“*

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy – Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa sa ruší a nahrádza sa novou Cenovou špecifikáciou prác a dodávok zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Zmluva odkazuje na Cenovú špecifikáciu prác a dodávok zhotoviteľa, myslí sa tým Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1 Čl. 3. Zmluvy sa mení nasledovne:

*„3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená cenovou špecifikáciou diela (položkovitý rozpočet) v Zmysle naceného výkazu výmer a Zákonom o cenách č. 18/96 Z.z. v platnom znení. Táto cena celkom je cenou maximálnou pre rozsah diela počas stanoveného termínu realizácie diela.*

**Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 čini:**

|                                |          |                      |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| A+B Cena spolu bez DPH         | :        | 31.769,17 Eur        |
| DPH (20%)                      | :        | 6.353,83 Eur         |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>:</b> | <b>38.123,00 Eur</b> |

(slovom: tridsaťosemtisíc jedenstodvadsaťtri eur nula centov)

|                                |          |                      |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| z toho A Cena spolu bez DPH    | :        | 31.298,01 Eur        |
| DPH (20%)                      | :        | 6.259,60 Eur         |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>:</b> | <b>37.557,61 Eur</b> |

|                                |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| z toho B Cena spolu bez DPH    | :        | 471,16 Eur        |
| DPH (20%)                      | :        | 94,23 Eur         |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>:</b> | <b>565,39 Eur</b> |

#### **Článok 4.**

##### **Platobné podmienky, fakturácia**

4.1 Platba bude zhotoviteľovi poukázaná v EUR-ách na základe objednávateľom odsúhlaseného diela. Fakturácia bude vykonaná po ukončení práce v dvoch platbách na základe dvoch faktúr podľa súpisu vykonaných prác položkovitého rozpočtu. Zálohy a preddavky objednávateľ neposkytuje.

4.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch ( po 2 výtlačkoch pre každú zo zmluvných strán) a bude obsahovať hlavne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa v súlade s § 3a Obch. zákonníka,
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie diela a kód projektu,
- číslo zmluvy a názov predmetu diela,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú sumu bez a s DPH,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, stavebný denník a zápis z odovzdania a prebratia stavby + fotodokumentácia z realizácie.

4.3 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávnením vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

4.4 Lehota splatnosti faktúry po jej prevzatí je do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

- 4.5 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.  
4.6 Za deň úhrady sa ráta deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.


### **Článok 5.**

#### **Záverečné ustanovenia**


- 5.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 5.2 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy, alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho Prílohy č. 1.
- 5.3 Prílohou č. 1 tohto Dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť je: Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa.
- 5.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
- 5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Gemerskej Polome, dňa 19.08.2020.

**Za objednávateľa:**



**Za zhotoviteľa:**



## Krycí list rozpočtu

|                                                                              |                                         |                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Stavba : Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Gemerská Poloma            |                                         | Miesto: Obec Gemerská Poloma         |                 |
| Objekt : ZŠ Gemerská Poloma Budova 2. stupeň                                 |                                         | JKSO :                               |                 |
| Časť : Celkový rozpočet                                                      |                                         |                                      |                 |
| Rozpočet:                                                                    | Zmluva č.:                              | Spracoval: Juraj Lukáč               | Dňa: 19.8.2020  |
| Odberateľ: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211,<br>049 22 Gemerská Poloma |                                         | IČO: 00328227<br>DIČ: 2020961283     |                 |
| Dodávateľ: Juraj Lukáč - DUMYS, Kasárenská 30, 048 01 Rožňava                |                                         | IČO: 35127112<br>DIČ: SK1020 673 885 |                 |
| Projektant: Ing. Csank Peter                                                 |                                         | IČO:<br>DIČ:                         |                 |
| 1 M3 OP                                                                      | 38 123                                  | 1 M                                  | 38 123          |
| 1 M2 ZP                                                                      | 38 123                                  |                                      | 0               |
| 1 M2 UP                                                                      | 38 123                                  |                                      | 0               |
| <b>A</b>                                                                     | <b>ZRN</b>                              | <b>konštrukcie a práce</b>           | <b>materiál</b> |
| 1                                                                            | HSV:                                    | 14 623,88                            | 0,00            |
| 2                                                                            | PSV:                                    | 5 751,34                             | 9 598,97        |
| 3                                                                            | MCE:                                    | 973,28                               |                 |
| 4                                                                            | iné:                                    | 821,70                               |                 |
| 5                                                                            | Súčet:                                  | 22 170,20                            | 9 598,97        |
|                                                                              |                                         |                                      | 31 769,17       |
| <b>B</b>                                                                     | <b>IN - Individuálne náklady</b>        |                                      |                 |
| 6                                                                            | Práce nadčas                            |                                      | 0,00            |
| 7                                                                            | Murárske výpomocce                      |                                      | 0,00            |
| 8                                                                            | Bez pevnej podlahy                      |                                      | 0,00            |
| 9                                                                            |                                         |                                      | 0,00            |
| 10                                                                           | Súčet riadkov 6 až 9:                   |                                      | 0,00            |
| <b>C</b>                                                                     | <b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b> |                                      |                 |
| 11                                                                           | Zariadenie                              | 0,00%                                | 0,00            |
| 12                                                                           | Prevádzkové vplyvy                      | 0,00%                                | 0,00            |
| 13                                                                           | Sťažené podmienky                       | 0,00%                                | 0,00            |
| 14                                                                           |                                         | 0,00%                                | 0,00            |
| 15                                                                           | Súčet riadkov 11 až 14:                 |                                      | 0,00            |
| <b>D</b>                                                                     | <b>ON - ostatné náklady</b>             |                                      |                 |
| 16                                                                           | Ostatné náklady uvedené v rozpočte      |                                      | 0,00            |
| 17                                                                           | Inžinierska činnosť                     |                                      | 0,00            |
| 18                                                                           | Projektové práce                        |                                      | 0,00            |
| 19                                                                           |                                         |                                      | 0,00            |
| 20                                                                           | Súčet riadkov 16 až 19:                 |                                      | 0,00            |
| <b>E</b>                                                                     | <b>Celkové náklady</b>                  |                                      |                 |
| 21                                                                           | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:           |                                      | 31 769,17       |
| 22                                                                           | DPH 20% z:                              | 31 769,17                            | 6 353,83        |
| 23                                                                           | DPH 0% z:                               | 0,00                                 | 0,00            |
| 24                                                                           | Súčet riadkov 21 až 23:                 |                                      | 38 123,00       |
| <b>F</b>                                                                     | <b>Odpočet - prípočet</b>               |                                      |                 |
|                                                                              |                                         |                                      | 0               |
| odberateľ, obstarávateľ                                                      |                                         | dodávateľ, zhotoviteľ                |                 |
| podpis:                                                                      |                                         | podpis:                              |                 |
| dátum:                                                                       |                                         | dátum:                               |                 |
| pečiatka:                                                                    |                                         | pečiatka:                            |                 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Gemerská Poloma,  
Budova 2.stupeň**

JKSO:

Miesto: Obec Gemerská Poloma

KS:

Dátum: 19.08.2020

Objednávateľ:

Obec Gemerská Poloma

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Juraj Lukáč - DUMYS, Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

IČO:

35127112

IČ DPH:

SK1020 673 885

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Juraj Lukáč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**31 769,17**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 31 769,17   | 20,00%      | 6 353,83   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**38 123,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

0110  
V S  
04 09  
0210

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Gemerská Poloma,  
Budova 2.stupeň**

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Dátum: 19.08.2020

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: Juraj Lukáč - DUMYS, Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ: Juraj Lukáč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**31 769,17**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**14 623,88**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 486,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 015,27

99 - Presun hmôt HSV

2 121,74

### PSV - Práce a dodávky PSV

**15 350,31**

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

4 978,36

713 - Izolácie tepelné

6 131,40

762 - Konštrukcie tesárske

688,53

764 - Konštrukcie klampiarske

3 467,32

783 - Nátery

84,70

### M - Práce a dodávky M

**973,28**

21-M - Elektromontáže

561,08

95-M - Revízie

412,20

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**821,70**



# ROZPOČET

Stavba:

**Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Gemerská Poloma,  
Budova 2.stupeň**

Miesto: Obec Gemerská Poloma

Dátum: 19.08.2020

Objednávateľ: Obec Gemerská Poloma

Projektant:

Zhotoviteľ: Juraj Lukáč - DUMYS, Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

Spracovateľ: Juraj Lukáč

| P<br>Č | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom<br>[EUR] |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------------|----------------------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------------|----------------------|

## Náklady z rozpočtu

**31 769,17**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**14 623,88**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**7 486,87**

|    |   |             |                                                                                                                                                                                   |    |         |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 62 | K | 622463273   | Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vysprávka J, hr. 30 mm                                                            | m2 | 25,000  | 90,25 | 2 256,25 |
| 63 | K | 622463283   | Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na hrubé opravy, weber.rep vysprávka H, hr. 50 mm                                                            | m2 | 35,000  | 90,55 | 3 169,25 |
| 64 | K | 624601161   | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm tmelom BUTYLPLAST                                                                                                           | m  | 48,000  | 9,72  | 466,56   |
| 1  | K | 625250898.S | Kontaktný zatepľovací systém na báze penového polyisokyanurátu (PIR) skrutkovacie kotvy hr. 120 mm                                                                                | m2 | 6,875   | 50,15 | 344,78   |
| 69 | K | 632451441   | Doplnenie cementového poteru na mazaninách a betónových podkladoch hladného dreveným alebo oceľovým hladidlom (s dodaním hmôt) s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. nad 30 do 40 mm | m2 | 104,320 | 10,25 | 1 069,28 |
| 68 | K | 632902211   | Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom s prísadou PVAC                                                                           | m2 | 164,320 | 1,10  | 180,75   |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**5 015,27**

|    |   |             |                                                                                                                                                     |    |         |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 66 | K | 938902031   | Otryskanie degradovaného betónu na betónovej konštrukcii vodou do 20 mm                                                                             | m2 | 164,320 | 8,32  | 1 367,14 |
| 65 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                       | m2 | 50,000  | 4,10  | 205,00   |
| 47 | K | 952901114.S | Vyčistenie nad 4 m                                                                                                                                  | m2 | 180,000 | 2,55  | 459,00   |
| 48 | K | 965043441   | Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t | m3 | 8,210   | 90,55 | 743,42   |
| 50 | K | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                           | t  | 22,500  | 10,34 | 232,65   |
| 51 | K | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                                                    | t  | 22,500  | 6,45  | 145,13   |
| 52 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                   | t  | 22,500  | 12,25 | 275,63   |
| 53 | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                       | t  | 337,500 | 0,55  | 185,63   |
| 54 | K | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                         | t  | 22,500  | 8,20  | 184,50   |
| 55 | K | 979082121   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                          | t  | 112,500 | 0,85  | 95,63    |
| 56 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (0) (17 01 02 03)                      | t  | 20,900  | 36,24 | 757,42   |



| P<br>Č | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom<br>[EUR] |
|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|
| 57     | K       | 979089212 | Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 00) | t  | 1,600    | 65,15        | 104,24               |
| 58     | K       | 979089713 | Prenájom kontajnera 7 m3                                                                                                        | t  | 22,500   | 11,55        | 259,88               |

D 99 Presun hmôt HSV 2 121,74

|    |   |             |                                                                                                                                                                                                                 |   |         |      |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 59 | K | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárníc, alebo kovovou, výšky nad 6 do 12 m | t | 257,180 | 8,25 | 2 121,74 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 15 350,31

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4 978,36

|    |   |                    |                                                                                                                    |    |         |       |          |
|----|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 70 | K | 712300833.S        | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° trojvrstvovej -0,01400t                                | m2 | 164,320 | 1,75  | 287,56   |
| 77 | K | 712311111.S        | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° náterivami a tmelmi za studena náterom asfaltovou suspenziou | m2 | 164,320 | 0,78  | 128,17   |
| 71 | K | 712341759.S        | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením 2 x NAIP na celej ploche, modifikované pásy | m2 | 164,320 | 9,25  | 1 519,96 |
| 72 | M | 62831000070<br>0.S | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou                                              | m2 | 164,320 | 8,10  | 1 330,99 |
| 73 | M | 62831000090<br>0.S | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože                                  | m2 | 164,320 | 9,85  | 1 618,55 |
| 75 | M | 24562000050<br>0   | Náter penetračný živичný PCI Pecimor P, adhézný spojovací mostík pod asfaltové pásy                                | kg | 4,500   | 2,35  | 10,58    |
| 76 | K | 998712101.S        | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                               | t  | 1,646   | 50,15 | 82,55    |

D 713 Izolácie tepelné 6 131,40

|    |   |                  |                                                                                              |    |         |       |          |
|----|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 7  | K | 713311111        | Montáž tepelnej izolácie telies pásmi, rohožami plôch rovných jednovrstvová                  | m2 | 164,320 | 0,92  | 151,17   |
| 9  | M | 28372000660<br>0 | Doska EPS 70S hr. 120 mm, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech, ISOVER | m2 | 167,606 | 35,15 | 5 891,35 |
| 10 | K | 998713102        | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                           | t  | 3,520   | 25,25 | 88,88    |

D 762 Konštrukcie tesárske 688,53

|    |   |                    |                                                                                                                                                                                |    |        |        |        |
|----|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 11 | K | 762332130.S        | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, z reziva priemernej plochy nad 224 do 288 cm2 | m  | 44,050 | 8,50   | 374,43 |
| 35 | M | 60512000770<br>0.S | Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200mm                                                                            | m3 | 1,090  | 250,00 | 272,50 |
| 13 | K | 998762202.S        | Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch, výšky do 12 m                                                                                                                | t  | 0,640  | 65,00  | 41,60  |

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 467,32

|    |   |           |                                                                                                       |    |        |      |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 14 | K | 764334850 | Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmuroviek rš 500 mm 0,00320t | m  | 12,200 | 0,55 | 6,71  |
| 15 | K | 764351836 | Demontáž žľabov hákov, so sklonom do 30° 0,00009t                                                     | ks | 44,000 | 0,50 | 22,00 |
| 17 | K | 764359810 | Demontáž žľabov kotlíka kónického, so sklonom do 30° 0,00110t                                         | ks | 4,000  | 0,75 | 3,00  |

| P<br>Č                           | Ty<br>p | Kód                | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom<br>[EUR] |
|----------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------|
| 21                               | K       | 764430430          | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 400 mm                                         | m   | 8,000    | 15,20        | 121,60               |
| 23                               | M       | 13821000120<br>0.S | Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm                                                                                                         | sub | 1,000    | 475,00       | 475,00               |
| 20                               | K       | 764430460          | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov r.š. 750 mm                                         | m   | 76,500   | 19,95        | 1 526,18             |
| 19                               | K       | 764451802          | Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr štvorcových so stranou 100 mm 0,00338t                                                                          | m   | 10,800   | 0,65         | 7,02                 |
| 27                               | K       | 764751212          | Odkvapový systém MASLEN odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm                                                                                        | m   | 29,467   | 25,24        | 743,75               |
| 29                               | K       | 764761332          | Odkvapový systém MASLEN žľab pododkvapový polkruhový (vrátane háku, čela, rohov, spojok) 150 mm                                                             | m   | 39,500   | 12,25        | 483,88               |
| 33                               | K       | 998764202          | Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                     | t   | 1,200    | 65,15        | 78,18                |
| D 783 Nátery                     |         |                    |                                                                                                                                                             |     |          |              | 84,70                |
| 42                               | K       | 783782406          | Nátery tesárskych konštrukcií hĺbkovou impregnáciou vo funkcii impregnačného, dekoratívneho a ochranného náteru s biocidom (syntetická lazúra) jednonásobný | m2  | 30,800   | 2,75         | 84,70                |
| D M Práce a dodávky M            |         |                    |                                                                                                                                                             |     |          |              | 973,28               |
| D 21-M Elektromontáže            |         |                    |                                                                                                                                                             |     |          |              | 561,08               |
| 36                               | K       | 210222201          | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom                                                                                                    | m   | 66,400   | 3,75         | 249,00               |
| 37                               | M       | 35441002220<br>0   | Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 10                                                                                                     | m   | 66,400   | 1,75         | 116,20               |
| 38                               | M       | 35441002470<br>0   | Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD                                                                                                     | m   | 66,400   | 2,95         | 195,88               |
| D 95-M Revízie                   |         |                    |                                                                                                                                                             |     |          |              | 412,20               |
| 39                               | K       | 950105001          | Hromozvody kontrola stavu zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku                                                                              | sub | 1,000    | 412,20       | 412,20               |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby |         |                    |                                                                                                                                                             |     |          |              | 821,70               |
| 40                               | K       | HZS000113.S        | Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)                                                                                   | hod | 45,000   | 12,50        | 562,50               |
| 41                               | K       | HZS000114.S        | Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)                                                           | hod | 16,000   | 16,20        | 259,20               |