

PRÍLOHA C.7 K ZMLUVE O DIELO
dela "Kanalizácia Gemerská Poloma I, II. stavba", časť "rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie a doplnenie domových kanalizačných prípojk"
názov fakturačného celku

P.C.	Zahájenie - ukončenie realizácie prác (v mesiacoch)																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka A - Ul. Zahradná	X																					
2	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka A - Ul. Krátka		X																				
3	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka A - Ul. Madáčova	X																					
4	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AA-1 - Ul. Pionierov 2	X																					
5	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AB - Ul. Nová	X																					
6	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AB-1 - Ul. Pionierov 1	X																					
7	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AC - Ul. Mieru	X																					
8	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AC - Ul. Jarková			X																			
9	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AC1 - Ul. Hviezdoslavova			X																			
10	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AC1 - Ul. Partizánska			X																			
11	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AD - Ul. Kukučínova	X																					
12	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AH - Ul. 9 mája		X																				
13	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AL - Ul. Lipová			X																			
14	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AB1 - Ul. Hostinského		X																				
15	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AE - Ul. Súdovská			X																			
16	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka AF - Ul. Šafárikova			X																			
17	Rozšírenie spätných úprav MK po výstavbe kanalizácie, stoka A - cesta k ČOV			X																			
18	Kanalizačná sieť : časť 18 - I. stavba, dopl. dom. Kanalizačných prípojk			X																			
19	Kanalizačná sieť : časť 19 - II. stavba, dopl. dom. Kanalizačných prípojk			X																			
20	Kanalizačná sieť : časť 20 - II. stavba, dopl. dom. Kanalizačných prípojk - čerpanie stanice (šachty)			X																			

V Gemerskej Polome dňa **15 -03- 2016**

V Košiciach Dňa 01.03.2016

Objednávateľ :

Ing. Miroslav Michalika, starosta obce
 meno, priezvisko, funkcia

podpis

Zhotoviteľ:

Ing. Robert Širály
 generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

podpis

Ing. Juraj Dancišin
 Obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

podpis

